
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项经费

项目单位：郑州艺术幼儿师范学校

主管部门：郑州市教育局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目包含学校内涵提升项目经费、设备购置、校舍修缮

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	91.26	91.26	91.26	100.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	91.26	91.26	91.26	100.0 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排合理	无
拨付合规性	资金拨付合规	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善学校教师和生活学习环境，为各类国家、省级、市级竞赛提供良好的实训设备，创建特色职业学校。各项目施工工程质量达到设计要求，项目验收合格率达到 100%，满足学校设备及修缮要求，在计划时间内完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项经费绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

学校生活学习环境；项目数量；内涵提升项目完成率；购置设备验收合格率；修缮项目质量验收合格率；设备采购完成及时间；修缮项目完成时间；内内涵提升项目完成时间；工作效率提升情况；资产管理制度建立健全程度；对项目单位业务管理水平的提升或影响程度；对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度；信息共享机制；直接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

设备购置总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强制度建设和目标管理，做好项目施工及完工评审工作。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照工程进度实施，保证支付进度。

3.对资金管理的建议

专款专用，合理利用资金，确保资金使用率。

4.对项目管理的建议

精准实施，分级管理，合同规范，施工合理。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≥273.78 万元	91.26 万元	5	1.67	专项经费预算为 3 年预算总额，2022 年资金 91.26 万元
	生态环境成本指标	学校生活学习环境	生活学习环境提高	100%	5	5	
产出指标	数量指标	项目数量	1-230	15%	5	5	
	质量指标	内涵提升项目完成率	=100%	100%	5	5	
		购置设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		修缮项目质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	设备采购完成时间	1-9	6%	5	5	
		修缮项目完成时间	1-10	5%	3	3	
		内内涵提升项目完成时间	1-10	9%	2	2	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥95%	100%	5	5	
	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提高	100%	5	5	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著提高	100%	5	5	
	生态效益指标	信息共享机制	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	
